

 采购需求
一、项目概况

1、项目名称：海南省儿童青少年心理健康医学中心项目全过程跟踪审计(包含全过程造价跟踪审计和全过程财务跟踪审计)
2、采购方式：院内比选

3、采购控制价：¥73000.00元，超出招标控制价视为无效响应。

项目内容及规模：本项目拟改造一栋地上三层，地下一层的海南省儿童青少年心理健康医学中心。该项目建筑原名为灵龙大厦，现拟改建为海南省儿童青少年心理健康医学中心。项目总建筑面积为5431平方米，其中地上3层，建筑面积3240平方米，地下1层，建筑面积为2191平方米。项目建设内容包括改造修缮加固工程、室内装修工程、水电及电梯安装工程及配套的室外道路、绿化工程等。根据医院实际的业务需求，医院预计配备医疗业务用房、心理咨询、治疗、评估用房，科研业务用房、宣教业务用房、物资储备用房、数字疗法设备用房，地下车库等，同步实施必要的设备购置。

5、建设地点：海南省海口市龙昆南路94号，位于省安宁医院东边距离医院100米左右，项目主入口直通龙昆南路，左侧贴近中国城和麗枫酒店，右侧贴近城西横路。

6、采购范围：海南省儿童青少年心理健康医学中心项目全过程跟踪审计(包含全过程造价跟踪审计和全过程财务跟踪审计)具体以委托合同为准。
7、质量要求：符合现行国家相关规范标准要求。
8、合同履行期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格、完成并出具完整跟踪审计报告，移交相关资料至采购人。

9、本项目接受联合体投标。
二、服务范围

1、全过程造价跟踪审计服务范围主要是海南省儿童青少年心理健康医学中心项目自施工开始到竣工结算全过程的造价审计，具体内容（包括但不限于）：

（1）制定全过程工程造价控制的实施细则，确定全过程工程控制目标；制订跟踪审计实施方案，确定跟踪审计要求及重点、方案、措施等；参与各方组织的关于工程造价控制的工作会议。

（2）对项目自启动至进场前的立项审批、概算审批、招投标及合同签订合同履行和预算、工程进度与付款及项目成本管控等进行全面审核并提出审查意见。

（3）对本项目各项基本建设程序进行管理审计，审核本项目各项规章制度的完善性、合法性和合规性。

（4）设计变更的审计。主要是审计重大变更洽商单的内容、变更程序是否符合规定，签认手续是否合法、完备；重大设计变更处理办法是否符合相关规定；重大设计变更增减内容的真实性、合理性以及是否符合相关规定，审查有无概算外项目和提高建设标准，扩大建设规模的问题。

（5）隐蔽工程的审计。对于主要隐蔽工程，建设项目相关单位应在工程隐蔽之前告知跟踪审计单位，进行必要的检查，重点关注其真实性以及是否按设计规范、设计要求完成。

（6）与工程造价相关的文字记录资料的真实、合法、必要性审查。主要审查签证、索赔、主材及设备批价、施工方案、原地貌场地标高测量情况、及人、材、机使用状况、运距情况、措施费发生情况等的合理性、真实性、必须性。要求建设单位提供工程施工实际情况记录日记、签证单、索赔处理报告、批价单、施工方案、原地貌场地标高测量记录等。

（7）对工程进度款支付的审查。主要对工程进度款支付管理流程及手续的审核、与实际工程进度同步的审核、与合同等有关规定的一致性审核。

（8）参与设备、材料的询价和比价工作，审核材料（设备）认值认价单的真实性、合理性。

（9） 审核洽商变更、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整暂定金额、甲供材料、索赔金额等,审核该合同的最终结算金额,编制审核意见。

（10）参加与工程造价控制有关的工程会议。

（11）提供涉及造价信息与造价控制相关的其他咨询服务。

（12）审计各项制度的执行情况。

（13）审查有无重大质量事故和经济损失。

（14）负责本项目竣工结算审核。

（15）负责本项目工程量预算清单审核。

（16）根据项目实际情况，定期或不定期对现场实际施工情况进行取证，并出具取证单。

（17）出具最终审计报告。

2、全过程财务跟踪审计服务范围主要是海南省安宁医院精神障碍患者康复楼项目自施工开始到竣工结算全过程的财务审计，具体内容（包括但不限于）：

（1）财务审计：审查财务报表、会计核算、概算执行、款项支付、内控机制和关联交易情况，以及工程竣工财务决算等与财务相关的审计工作。

（2）管理制度评审：评审资金管理制度、财务管理制度，八项费用管理等相关的内部控制制度建立及执行情况等等与财务相关的管理制度评审工作。

三、其它要求
1、审计项目参与人员在符合资格条件情况下，未经招标人书面同意，审计期间不得更换。（提供承诺书并加盖单位公章）

2、中标人必须在项目现场设立固定办公场所，并按合同约定配备驻项目现场工作人员，食宿等费用自理。（提供承诺书并加盖单位公章）

3、中标人与采购人签订合同后，凡接触此项目有关资料不得外传，保密期限为竣工验收后不少于壹年（具体保密条款在合同中约定），如有违反，中标人应承担相应法律责任。

4、报价为因执行本项目所产生的一切费用的包干总价。如以联合体形式参与投标的，联合体各方收费比例分成由联合体双方自行协商确定，并报价明细表里体现。
5、审计方须对项目进行全面、细致和专业的审计，重点查证并识别项目中可能存在的所有审计风险点，审计报告将作为项目合规性及风险状况的重要依据。如审计方在审计过程中因故意或重大过失未能充分识别并报告合同约定的审计范围内的任一重要风险点，且该未识别风险点在后续被上级部门或其他有权机构发现并导致院方遭受经济损失、行政处罚、法律诉讼或其他不利后果的，审计方应承担相应的赔偿责任。
四、合同付款约定

1、合同签订后咨询人进场驻点，提供审计工作实施方案支付合同总价的30%；

2、项目竣工验收后提供相应的工作成果支付合同总价的50%；
3、在正式出具审计报告（含项目竣工结算审核及项目竣工财务结算审计），经政府主管部门审核批复项目最终竣工财务决算审计报告后支付合同总价20%。




